吉安鄉公所執行「吉安鄉民代表會鄉政考察紀錄建請改進事項」處理情形彙總表
考察日期：104年5月7日
	考察地點
	代表會建請改進事項
	承辦
課室
	執行情形

	公二公園

竹篙屋客庄文化工程
	1.工地現場環境零亂，模板材料應使用新模板，廠商確使用舊模板。
	建設課
	工地現場模板等零亂材料經通知廠商清理完成；現場部分造型結構物使用裁切後模板，經通知廠商應注意表面平整，不得漏漿，維持澆置品質。

	
	2.廊道圓柱施作混泥塗灌漿時產生離稀現象，板模拆除後水泥面呈現蜂巢現象。
	建設課
	經查澆置完成面部分蜂窩現象，由廠商以等比例砂漿填補，另經廠商專任工程人員確認不影響結構安全。

	
	3.工地旁有小學生上下學，施工圍籬沒有管制大門，僅有警示帶，未做好安全管理。
	建設課
	工地施工圍籬及近國小側大門改善完成。

	
	4.部分圍籬傾倒。
	建設課
	傾倒圍籬經修復完成。

	宮前營區
	建築物衍樑有裂痕，施工上應注意木頭結點，避免在施力點或接縫處，才能確保主體安全。木頭梁柱未防水防腐處理，請漆上護木漆延長使用年限。
	建設課
	已於104年6月9日以吉鄉建字第1040014682號文函請廠商改善。

	慶南一街與慶豐九街口
	請鄉公所清查該地段地籍圖地目並與農田水利會協調水利溝蓋路橋爭取打通慶豐八街銜接慶豐九街，以利周圍居民出入便利。
	建設課
	已函文通知相關單位於104年6月25日10點辦理會勘(文號吉鄉建字第1040014898)。

	人本環境計畫「中山路二段及宜昌一街道路工程」
	1.宜昌一街與中山路二段路口地段人行道優先施工，以利學童上下學。
	建設課
	1.啟智學校中山路側已完成開放通行。
2.宜昌一街人行道請廠商先行施作。

	
	2.道路設施陰井高低落差大，考量機車駕駛人行駛安全請鄉公所改善。
	建設課
	施作陰井應與路面齊平，缺失責成廠商依契約規定改善。

	
	3.宜昌一街人行道施工應加強工安維護設施，斜坡處及人行道側邊亮面花崗石材質鋪面容易造成學童或老人跌倒意外，請鄉公所改善。
	建設課
	1.施工安全維護措施，請廠商加強改善並附改善前、中、後照片確認。
2.亮面花崗石已納入變更設計增加粗糙程度。

	
	4.工程進行中請注意勞工安全及工程品質。
	建設課
	1.施工安全維護措施，請廠商加強改善並附改善前、中、後照片確認。
2.品質不定期現場辦理督導。

	
	5.中山路二段177號週邊有6間住戶前人行道鋪面設計不同，應要求一致性，請鄉公所改善。
	建設課
	依合約設計，收邊銜接處為1:3水泥粉刷，廠商協助住戶處理部分非屬契約範圍。

	仁里停車場
	得標廠商未獲公所同意即將一樓女兒牆部分建物拆除，應盡速依法處理，爾後鄉公所類似這等事件應在合約內訂定罰則加以規範。
	建設課
	廠商未取得公所同意即拆除騎樓建物，已違反契約第2條第2項、第3條第4項第5款及第6款部分，已函文通知停止作業，並要求提出檢討說明之回覆，倘類似情形發生，嚴重可終止契約。


